

บันทึกแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
ฉบับลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

บันทึกการแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบุรี โดยนายชัยยะ อังกินันท์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในสัญญาที่เรียกว่า
ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่งกับบริษัท ทริปเปิลพีแอนด์เอ จำกัดโดยนางสาวสุกัญญา อินทวาด ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ซึ่งในบันทึกนี้เรียกว่า ผู้รับจ้าง อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายแยก ทล ๓๓๔๙- บ้านพุพลู
หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร
หนาเฉลี่ย ๔ เซนติเมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

(๑) ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง พร้อมกันตกลง แก้ไข จำนวนค่าปรับตามข้อ ๑๗ ของสัญญาจ้าง
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๒๒,๓๒๕.-บาท (สองหมื่นสองพัน
สามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) แก้ไขเป็น ๐.๐๐ บาท (ศูนย์) ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน
๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๔ วัน

(๒) จากข้อความในข้อ (๑) ข้างต้น ตามข้อ ๑๗ ของสัญญาจ้าง หากผู้รับจ้างไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๒,๓๒๕.-บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ใน
อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๒๕ ตามเงื่อนไขเดิมในสัญญา ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๕ จำนวน ๔๒ วัน

ทั้งนี้ การแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างเป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่
๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่
๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

(๓) นอกจากข้อตกลงตาม (๑) และ (๒) แล้วให้ทุกข้อความนี้เป็นไปตามรายละเอียดแห่ง
สัญญาจ้างเดิมทุกประการ

/..บันทึกฉบับนี้

บันทึกฉบับนี้ จัดทำขึ้นจำนวนสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ และมอบเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งฉบับไว้สำหรับเบิกจ่ายต่อไป

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยยะ อังกินันท์)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุกัญญา อินทवाद)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวสิริบุญมา นิ่มนวล)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวอารีรัตน์ รุ่งเรือง)