

**รายละเอียดการแก้ไขแนบท้ายสัญญาจ้าง**  
**โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนน**  
**สายท่ายาง - ยางหย่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลยางหย่อง จังหวัดเพชรบุรี**  
**ฉบับลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕**

.....

ตามรายละเอียดในสัญญาจ้าง เลขที่ ๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ข้อ ๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ถนนสายท่ายาง - ยางหย่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลยางหย่อง จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๑๕ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๒๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด งบประมาณ ๕,๕๔๐,๐๐๐.-บาท นั้น

เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ความกว้างของถนนสายดังกล่าว มีขนาดความกว้าง ๗.๕๐ เมตร ความกว้าง ๖ เมตร และความกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร เป็นบางช่วงทำให้ไม่สามารถดำเนินการขยายพื้นที่ให้เป็นไปตามสัญญาได้ เพราะสภาพของถนนติดกับที่ดินของราษฎรและรางระบายน้ำ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน ร่วมกันตรวจสอบสภาพความเป็นจริง พิจารณาถึงประโยชน์ของทางราชการและราษฎรผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร จากการเปรียบเทียบปริมาณวัสดุ คุณภาพ ความคุ้มค่า งบประมาณ มิได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานของโครงสร้างหลักตามรูปแบบสัญญาจ้างเดิม เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจึงอนุมัติแก้ไขผังบริเวณกำหนดพื้นที่ปรับปรุงให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ดังนี้

๑. ช่วงที่ ๑ คงไว้ Sta ๐+๐๐๐ ถึง Sta ๐+๒๘๕ ผิวจราจรกว้าง ๗.๕ เมตร ตรงตามสัญญาและรูปแบบก่อสร้าง คิดเป็นพื้นที่ ๒,๑๓๘ ตารางเมตร

๒. แก้ไขแบบช่วงที่ ๒ Sta ๐+๒๘๕ ถึง ๐+๓๘๕ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร

๓. แก้ไขแบบช่วงที่ ๓ Sta ๐+๓๘๕ ถึง ๑+๓๘๕ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร

๔. แก้ไขแบบช่วงที่ ๔ Sta ๐+๓๘๕ ถึง ๑+๘๐๐ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๒,๔๙๐ ตารางเมตร

๕. แก้ไขแบบช่วงที่ ๕ Sta ๐+๒๘๕ ถึง ๐+๓๘๕ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ๖๐๐ ตารางเมตร

รวมเป็นระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๒๘ ตารางเมตร

/ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบ ปริมาณงานผังบริเวณที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (สำหรับข้อความอื่นใดในสัญญาคงไว้ดังเดิม) ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง อ่านข้อความรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แนนท้ายสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน จึงลงลายมือไว้ต่อหน้าพยาน บันทึกฉบับนี้จัดทำไว้จำนวนสามฉบับ มอบไว้ฝ่ายละฉบับ และมอบเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งฉบับเพื่อประกอบการเบิกจ่ายต่อไป

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายชัยยะ อังกินันท์)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสุกัญญา อินทवाद)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสาวสิริบุญมา นิ่มนวล)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(นางสาวอารีรัตน์ รุ่งเรือง)