



รายละเอียดการแก้ไขแบบท้ายสัญญาจ้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING
บริเวณหมู่ที่ ๕,๖ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามรายละเอียดในสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING บริเวณหมู่ที่ ๕,๖ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๓๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๗๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด งบประมาณ ๔,๕๑๐,๐๐๐.-บาท นั้น

เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ความกว้างของถนนสายดังกล่าว มีขนาด ความกว้าง ๖ เมตร และ ความกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร เป็นบางช่วงทำให้ไม่สามารถดำเนินการขยายพื้นที่ให้เป็นไปตามสัญญาได้เพราะสภาพของถนนติดกับที่ดินของราษฎรและรางระบายน้ำ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน ร่วมกันตรวจสอบสภาพความเป็นจริง พิจารณาถึงประโยชน์ของทางราชการและราษฎรผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร จากการเปรียบเทียบปริมาณวัสดุ คุณภาพ ความคุ้มค่า งบประมาณ มิได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานของโครงสร้างหลักตามรูปแบบสัญญาจ้างเดิม เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จึงอนุมัติแก้ไขผังบริเวณกำหนดพื้นที่ปรับปรุงให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ดังนี้

๑. ช่วงที่ ๑ คงไว้ Sta ๐+๐๐๐ ถึง Sta ๑+๓๓๙ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๓๙ เมตร คิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ๘,๐๓๔ ตารางเมตร

๒. แก้ไขแบบช่วงที่ ๒ Sta ๑+๓๓๙ ถึง Sta ๑+๕๒๗ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๘ เมตร คิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ๙๔๐ ตารางเมตร

๓. แก้ไขแบบช่วงที่ ๓ Sta ๑+๕๒๗ ถึง Sta ๑+๖๖๒ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ลาดยาง ๘๑๐ ตารางเมตร

รวมเป็นระยะทาง ๑,๖๖๒ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๗๘๔ ตารางเมตร

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบ ปริมาณงานผังบริเวณที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง (สำหรับข้อความอื่นใดในสัญญาคงไว้ดั้งเดิม) ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง อ่านข้อความรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบท้ายสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน จึงลงลายมือไว้ต่อหน้าพยานบันทึกฉบับนี้จัดทำไว้จำนวนสามฉบับ มอบไว้ฝ่ายละฉบับ และมอบเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งฉบับเพื่อประกอบการเบิกจ่ายต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชัยยะ อังกินันท์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธีรพงษ์ หล้ารำไป)

SUE XIN CIVIL ENGINEER LIMITED PARTNERSHIP

/...(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวสิริบุญมา นิ่มนวล)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวอารีรัตน์ รุ่งเรือง)